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Parkeergarage Houtwal

Taart voor de Houtwal!
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Project in vogelvlucht
Uitvoering

Eerste jaar (oktober 2009 tot oktober 2010)

ABouwrijp maken en inrichten bouwterrein
AAanbrengen diepwanden tot c.a. 25 m onder MV
AOntgraven Bouwkuip tot c.a. 20 m onder MV
AAanbrengen 409 geboorde ankers tot 50 m onder MV
AAanbrengen gewapende onderwaterbetonvioer
ALeegpompen van de bouwkuip

Tweede jaar (oktober 2010 tot oktober 2011)
Opbouw binnenwerk inclusief alle installaties en afbouw
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Project in vogelvlucht
Uitvoering Diepwanden
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Project in vogelvlucht .
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Project in vogelvlucht
Uitvoering Diepwanden
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Project in vogelvlucht
Ontgraven, ankers boren
en leegpompen
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Project in vogelvlucht
Feestje op het diepste punt

‘\‘f it X

By !3 g

’: : ‘.,’l
st

‘ B
v

<I. Strukton 554

Civiel Projecten




gemeente harderwijk %g

Project in vogelvlucht
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Project in vogelvlucht

Opbouw prefab delen
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Project in vogelvlucht
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Project in vogelvlucht
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Samenwerking & Communicatie
Gemeente en BCH

Overlegstructuren en dagelijks informeel overleg afdelingen
communicatie GH en BCH in projectteam.

Keuze werkmethodes:
A Bouwplaatsafscheiding met city-fences
A Diepwanden i.p.v. heien, gebruik spatscherm
A Trillen van toerit i.p.v. heien

AHydraul i sche ontgraving d. m. v.
door stad

Risicobeperking door monitoring
A Grondvervormingsdetectie d.m.v. inclinometers
A Gws-metingen
A Inmeten huizen
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Samenwerking & Communicatie

PARKEERGARAGE HOUTWAL +We gaan het zand onder druk van waterdamp met
Onder een ‘groen dak’ aan de Vitringasingel opent medio 2011 behulp van twee buizen door het riool afvoeren naar
de ondergrondse parkeergarage Houtwal met plek voor 450 au- het zanddepot achter de Flevoweg.”

to’s. Gisteren vond de officiéle start van de bouw plaats. Rob Daamen, wethouder van verkeer en vervoer in Harderwijk Daamen

De bouw van de parkeerga-
age Houtwal Harderwijk is
begonnen. Zand gaat niet
per vrachtwagen, maar via
riool)buizen stad uit.

door Nils ten Brinke

de nieuwe parkeergarage
VOOr 450 auto’s Houtwal
in september 2011. Voor

et zover is komt eerst 52.000 ku-
hicke meter zand vrij uit de twin-
ig meter diep uit te graven par-
keergarage Houtwal, met een tota-
e diameter van zestig mete
..Dat betekent normaliter vier
naanden lang veertig tor vijftig
achtwagens per dag die via de
Bleek en de Scheepssingel naar de
N302 rijden”, rekent wethouder
Rob Daamen (verkeer en vervoer)
bewoners en bij de bouw betrok-
en partijen voor, tijdens de offi-
ciéle start van de bouw van de ga- -
age. Maar er is een alternatief ge-
onden voor dat onaantrekkelijke
ooruitzicht. ,We gaan het zand
onder druk van waterdamp met
behulp van twee buizen door het
iool afvoeren naar het zanddepot
achter de Flevoweg.”
Die slimme oplossing kost iets
eer, maar de nadelen wegen van-
it het oogpunt van verkeersveilig-
eid en overlast niet op tegen de
oordelen. Daamen is weinig be-
scheiden over de ambities. ,Het
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Samenwerking & Communicatie

GH-BCH en omgeving

Informatieavonden
Inloopspreekuur bouwplaats
Aanspreekpunt
Informatiebrieven

Omageving betrekken bij project door:
A Gemeentelijke website
Webcams waarvan beelden op projectsite van de gemeente waren te zien
Uitkijkpunt met informatieborden
Dag van de Bouw
Organiseren van borrels, BBQ en nieuwjaarsreceptie
Kerststol bij start van project
Bloemetje na uitloop van nachtelijke betonstort
Mijlpalen vieren met omgeving filmpremiere
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Samenwerking & Communicatie
Kloostermoppen
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Samenwerking & communicatie
Taart van de bewoners!
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Samenwerking & Communicatie
Inhijsen stadsmuur
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